EXAMEN 12EVALUACION.
GESTION DE INSTALACIONESELECTROTECNICAS. CURSO 2° CSIE. 2003

1°.- Describir cada una de las fases de un proyecto técnico.

2°.- Explicar la documentacion necesaria en cada una de las fases de un proyecto.

3°.- Ladireccion de obra: definicion, funciones, etapas.

4°.- El proyecto dela electrificacion de un edificio de 30 viviendas es e siguiente:

ACTIVIDAD REFERENCIA | DURACION ANTERIOR POSTERIOR
(Dias)

M ar cado viviendas 1-15 M1 1
Mar cado viviendas 16-30 M2 1 Segun tu criterio, sabiendo que hay un
Ranurado viviendas 1-15 R1 3 equipo diferente para cada actividad :
Ranurado viviendas 16-30 R2 3 marcado, ranurado, enhebrado y
Enhebrado viviendas 1-15 El 5 mecanismos
Enhebrado viviendas 15-30 E2 5
M ecanismos 1-15 Cl 2
M ecanismos 16-30 C2 2

a) Hacer unaposible “matriz deresponsabilidades’
b) Estructura de desagregacion del trabajo (WBS)

c¢) Hacer un diagramadeflujo

d) Diagrama de Gantt

e) Diagramadered (PERT)

Criterios de calificacion: cuestiones 1, 2, 3 2 puntos cada una; cuestion 4, 4 puntos.




